Backlog

Ordenado por dia. A coluna Quem fica para a equipa preencher no arranque; o Estado muda-se no próprio dropdown.

Dia	Frente	Tarefa	Quem	Estado
1	Produto	Reunião com o mentor: dados, custos unitários, quem opera os contentores têxteis hoje		Por fazer
1	Dados	Descarregar INE (BGRI 2021), CAOP e extrato OSM; scripts para `data/processed`		Por fazer
1	Front	Esqueleto TanStack Start (Router, Query, Tailwind, Biome) com mapa de Guimarães e freguesias		Por fazer
1	Back	Esqueleto FastAPI com uv, Ruff e mypy; `GET /zones` e `/health`; `just gen` a gerar o cliente com hey-api		Por fazer
1	Infra	VPS, DNS e Coolify prontos; CI no GitHub Actions com deploy por webhook (ver separador Deploy)		Por fazer
2	Dados	Procura por zona (`demand.py`) e locais candidatos do OSM		Por fazer
2	Back	Modelo de custos (`costs.py`) com `params.yaml`		Por fazer
2	Back	Otimização de localização e modo (MIP) a correr com dados reais		Por fazer
2	Front	Camada de procura no mapa e painéis de orçamento e meta		Por fazer
3	Back	Rotas (VRP) com matriz OSRM ou plano B em linha reta		Por fazer
3	Back	`POST /scenarios` completo com KPIs		Por fazer
3	Triagem	`POST /triage` : foto da peça e da etiqueta, estado e composição		Por fazer
3	Front	Pontos e rotas do cenário no mapa		Por fazer
4	Front	Ecrã de comparação A vs B		Por fazer
4	Front	Ecrã de triagem no telemóvel		Por fazer

Dia	Frente	Tarefa	Quem	Estado
4	Produto	Fixar os 2 cenários da demo e os números da frase-âncora		Por fazer
4	Infra	Deploy na VPS com Coolify a partir da CI e teste fora da rede do evento		Por fazer
4	Pitch	Slides com a identidade Novelo		Por fazer
5	Pitch	Gravar vídeo de 60 s da demo (plano B)		Por fazer
5	Pitch	3 ensaios cronometrados, com perguntas do júri		Por fazer
5	Entrega	Checklist de entrega completa		Por fazer

Se o dia 3 derrapar, corta-se primeiro a triagem, depois as rotas (fica só localização e custos). A comparação de cenários nunca se corta.