Backlog

Ordenado por dia. Cada frente pode ter um agente do Claude Code a trabalhar contra o contrato do dia 1, com um dono humano que revê e faz merge. A coluna Quem fica para a equipa preencher; o Estado muda-se no próprio dropdown.

Dia	Frente	Tarefa	Quem	Estado
1	Produto	Reunião com o mentor: dados, custos unitários, quem opera os contentores têxteis hoje		Por fazer
1	Contrato	Todos os endpoints em Pydantic (incluindo `/whatif`, `/lots`, `/market`, `/flows`, `/brands`, `/reports/rap`), respostas mock e cliente gerado. A partir daqui as frentes trabalham em paralelo		Por fazer
1	Dados	INE (BGRI 2021), CAOP, extrato OSM e tipologia TIPAU; scripts para `data/processed`		Por fazer
1	Front	Esqueleto TanStack Start (Router, Query, Tailwind, Biome) com mapa de Guimarães e freguesias		Por fazer
1	Infra	VPS, DNS e Coolify prontos; CI no GitHub Actions com deploy por webhook		Por fazer
2	Otimizador	Procura por zona, modelo de custos e MIP de localização e modo com dados reais		Por fazer
2	Triagem	`POST /triage` com Claude: estado, composição e marca a partir de duas fotos; 20 etiquetas de teste		Por fazer
2	Lotes	Modelo de lotes e eventos, QR, `GET /lots/{code}` (passaporte)		Por fazer
2	Front	Painéis de orçamento e meta, camada de procura, ecrã de triagem no telemóvel		Por fazer
3	Otimizador	Rotas (VRP) com matriz OSRM ou plano B em linha reta; `POST /scenarios` completo		Por fazer
3	E se	`POST /whatif`: ScenarioDelta, confirmação, verificador de números, 20 perguntas de teste		Por fazer

Dia	Frente	Tarefa	Quem	Estado
3	Bolsa e fluxos	`GET /market`, reservas, `GET /flows` e `GET /brands`		Por fazer
3	Front	Pontos e rotas no mapa, página pública do lote, bolsa de fibra		Por fazer
4	Relatório	`POST /reports/rap`: modelo HTML com a identidade Novelo e PDF		Por fazer
4	Front	Ecrã de comparação, caixa "E se...?", Sankey a crescer em direto		Por fazer
4	Produto	Fixar cenários A e B, frase-âncora e 5 perguntas "E se...?" de reserva para o júri		Por fazer
4	Infra	Deploy final e teste fora da rede do evento; QR impressos para a demo		Por fazer
4	Pitch	Slides com a identidade Novelo		Por fazer
5	Copiloto	Uma execução com uma semana de dados simulados (só se o resto estiver fechado)		Por fazer
5	Pitch	Vídeo de 60 s da demo (plano B) e relatório RAP pré-gerado de reserva		Por fazer
5	Pitch	3 ensaios cronometrados, com perguntas do júri		Por fazer
5	Entrega	Checklist de entrega completa		Por fazer

Se o tempo apertar, segue-se a ordem de corte do separador Features. A comparação de cenários, o "E se...?" e o relatório RAP nunca se cortam.